

Aktionsplan Fichtelgebirge-Innovativ e. V.

		Jahr 2019				Status / Zielerreichung	Bemerkungen z. B. erreichter Indikator	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Jahreshauptversammlung 2019			
	Sitzung LEADER-Entscheidergremium	Sitzung mit Beschluss über Projekte bzw. Umlaufbeschluss			Sitzung zu Monitoring und Umsetzungsstand und ggf. mit Beschluss über Projekte			
	Sitzung LAG-Vorstand	je nach Bedarf (z. B. bzgl Mitgliedsbeiträgen)						
	Projektkreise	Projektbesprechung mit Projektträgern						
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan			
	Evaluierung				siehe LES			
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung			
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme des LAG-Managements an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme						
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements						
	Homepage / Internet	Weiterführung des Internetauftritts der LAG						
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage						
	Newsletter							
	Regionalkonferenz							
Management Projektumsetzung	EZ 1	"stark.steil.SELBerklettern"	Projekt-umsetzung	Projekt-umsetzung				
		Unterstützung Bürgerengagement	Veröffentlichung der Richtlinien; evt. erste Beschlüsse			Beschlüsse (siehe EG-Sitzung)		
		Schülerlabor	Antragstellung					
		Pumptrack-Anlage Wunsiedel	Aquise weiterer Fördermittel	Aquise weiterer Fördermittel	Projekt-umsetzung			
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 2	Startprojekt Genussregion Oberfranken	beobachten, ggf. an neuer Aktivität beteiligen					
		Start- und Kooperationsprojekt "Radwegenetz Fichtelgebirge"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe			
		Kooperationsprojekt "Markgrafkirchen in Oberfranken"		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		
		"Porzellanrundgang rund um Selb"	Projekt-umsetzung	Projekt-umsetzung				
		Kooperationsprojekt "Kornberg" pädagogischer Bewegungspark und Kornberghaus mit Unterstellmöglichkeiten	Antragstellung	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		
		Egerradweg - überregional bedeutsamer Lückenschluss	Klärung ob Projekt bei anderer Förderung zum Zug kommt					
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 3	Startprojekt "Wirtschaft bildet Region"	evtl. Abstimmung mit Bildungsregion					
		Kooperationsprojekt "Regioident"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe			
		"Willkommensagentur Fichtelgebirge"	Projektbegleitung					
		"Imagekampagne"	Projektbegleitung					
		Kooperationsprojekt "99 Highlights, die man erlebt haben muss"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe					
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 4	Alte Angermühle - Zentrum für regionale Küche, Kunst und Kultur	Antragstellung	Projektumsetzung				
		Sanierung des "Alten Milchhofs" in Hohenberg	Projektumsetzung					
		Neustrukturierung des ÖPNV	Projektabschluss					
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 5	Startprojekt Erneuerbare Energie macht Schule	Projektabschluss					
		Kooperationsprojekt "Klima wandeln - lokal handeln"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe			
		Kooperationsprojekt "Mobil machen für die Energiewende"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe			
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	x			x		
Koordination von Kooperationsprojekten		Steuerungsgruppe Radwegenetz und Regioident		Steuerungsgruppe Radwegenetz und Regioident				
Austausch / Kooperation mit DVS		Wahrnehmung von Workshop-Angeboten						

EZ = Entwicklungsziel
HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert